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筑前町橋梁長寿命化修繕計画 

1. 橋梁長寿命化修繕計画の背景 

筑前町が管理する L=2.0m 以上の道路橋は、令和 6年度現在で 323 橋あります。 

このうち、架設後 50 年以上となる橋梁は全体の 55％を占めており、20 年後の令和 26年度には約

87％に増加することになります。 

これらの橋梁が老朽化を迎える中、従来の事後保全型の維持管理を継続すると、橋梁の修繕や架

替に要する費用が急激に増大し、対応が困難になることが予想されます。 

また、橋梁の老朽化を放置すると、安全で安心な道路利用を妨げる恐れが発生します。 

今後、限られた財源の中で効率的に橋梁を維持していくためには、より計画的な取り組みが不可

欠となります。 

(全橋梁数 323 橋のうち、92 橋が架設年次不明であるため、下図の総数は 231 橋としています。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 橋梁長寿命化修繕計画の目的 

筑前町では、将来的な道路交通の安全性を確保するために、橋梁長寿命化修繕計画を策定するこ

ととしました。この計画では、従来の悪くなってから修繕を行う『事後保全型』から、損傷が大き

くなる前に予防的な対策を行う『予防保全型』へ管理手法を転換することで、コストの縮減及び橋

の延命化を目的としています。 

  

図.架設後50年以上経過した橋梁の割合
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3. 橋梁長寿命化修繕計画の対象橋梁 

3.1. 対象橋梁 

橋梁長寿命化修繕計画の対象橋梁は、管理している全ての橋梁(323 橋)とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. 対象橋梁の健全性 

定期点検の結果を 4段階(健全性Ⅰ～Ⅳ)で評価しており(下表参照)、筑前町が管理する橋梁 323

橋のうち、健全(Ⅰ)が 239 橋(74%)、予防保全段階(Ⅱ)が 84橋 (26%)となっており、現段階で早期

措置段階(Ⅲ)及び緊急措置段階(Ⅳ)の橋梁は確認されませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

橋梁 ボックスカルバート

状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の

観点から措置を講ずることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に

措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能

性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

表. 橋の健全性の区分

区分

健全度Ⅰ

239橋

74%

5m<橋長

66橋

20%

5m≦橋長＜10m

13橋

4%

10m≦橋長＜15m

3橋

1%

橋長≧15m

2橋

1%

健全度Ⅱ

84橋

26%

図.損傷程度毎の橋梁規模

合計

橋梁
ボックス

カルバート
橋梁

ボックス

カルバート
橋梁

ボックス

カルバート
橋梁

ボックス

カルバート

1級町道 7 橋      -      3 橋      -      7 橋      -      10 橋    9 橋     36 橋    

2級町道 2 橋      -       -       -      2 橋      -      17 橋    5 橋     26 橋    

その他町道 19 橋     -      15 橋    2 橋     37 橋    5 橋     128 橋   55 橋    261 橋   

合計 28 橋     -      18 橋    2 橋     46 橋    5 橋     155 橋   69 橋    323 橋   

表. 長寿命化修繕計画の対象橋梁

橋長15m以上 橋長10m以上15m未満 橋長5m以上10m未満 橋長5m未満

2



 

  

 

筑前町橋梁長寿命化修繕計画 

4. 橋梁の長寿命化に係る費用の縮減に関する基本的な方針 

橋梁長寿命化修繕計画に沿った計画的かつ予防保全的な維持管理を徹底することにより、全体的

な事業費の大規模化及び高コスト化を回避し、長期的なライフサイクルコストの縮減を図ります。 

また、実施した補修の効果や点検結果を踏まえ、橋梁長寿命化修繕計画の見直しを行い、効果的

な修繕計画となるよう適宜更新を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■予防保全の効果■ 

 定期的に点検を行うため現状把握ができ、効率的に維持管理が出来ま

す。 

 損傷が軽微なうちに補修を行うことで、損傷の発生や劣化の進行を抑制

します。 

 早いうちに修繕を行うため補修費を抑えることができます。 

 優先順位を決め計画的に補修等を行うため、管理費が平準化され計画的

な投資が可能になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「事後保全型」 

橋が悪くなってから修繕や架替を行う従来型の方法で、費用が大規

模な補修工事や架替が必要となり、長期的なライフサイクルコストが

高くなります。 

「予防保全型」 

橋の定期点検などを行い、悪いところを早期に発見して軽微なうち

に修繕を行う方法で、補修回数は増えるものの 1回の補修工事が小規

模となり、ライフサイクルコストを抑えることができます。 

【
健
全
度
】

【経過年数】

事
後
保
全
型

補修等

部材取替、架替え

予
防
保
全
型

【経過年数】

【予防保全型】

【
工
事
費
】

【事後保全型】

コ
ス
ト
縮
減

部材取替、架替え

補修等

図. 橋梁の劣化予測イメージ 図.コスト縮減イメージ
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5. 橋梁の維持管理の流れ 

橋梁長寿命化修繕計画に基づき、下記のサイクルで橋梁の維持管理を行います。橋梁点検の結果

や実施した補修の効果を踏まえ、橋梁長寿命化修繕計画との差異が発生した場合には、修繕計画の

見直しを行い、効果的な計画となるよう適宜更新を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 今後の橋梁維持管理の基本方針 

橋梁の日常的な維持管理は、作成した長寿命化修繕計画をもとに橋梁毎の状況に応じた形で実施

していくことになります。 

また、点検および調査結果を点検調査票に記録することにより前回点検からの変化を把握し、今

後の管理方針を決定します。 

 

 

 

 

 

  

種類 目的 頻度

道路日常点検 損傷の早期発見 パトロール時に実施(月1回)

橋梁定期点検 橋梁下面からの目視点検を中心とした橋梁全体の点検 5年に1回

橋梁詳細調査 異常発見時・修繕対策計画時に、専門業者による詳細調査 必要に応じて

橋梁緊急点検 自然災害による橋梁への異常の有無の確認 災害時など必要に応じて

表.点検の種類と目的および頻度

図.橋梁維持管理サイクル

•修繕対策が必要と判断された
場合には、対策工法の検討を
行い、修繕を実施します。

•橋梁点検が実施された場
合、または修繕対策が実
施された場合には、必ず
最新のデータになるよう
記録を更新します。

•点検結果を基に橋梁の健全
度評価を行い、修繕対策が
必要か否かの判断を行いま
す。必要がないと判断され
た場合には、④の点検記録
の更新を行い、次回点検に

備えます。

•橋梁点検は、橋梁の劣
化・損傷や変状を発見す
るために、日常点検や定
期点検、臨時点検に分け
て実施します。

①橋梁点検
②健全度

評価

③修繕対策
の実施

④点検記録
の更新

橋梁長寿命化修繕計画
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7. 老朽化対策における基本方針 

筑前町では「道路橋定期点検要領」(国土交通省道路局)等に基づいた点検を定期的に行い、橋梁

のデータを記録・蓄積し「市町村における個別施設計画(橋梁)の手引き(案)」(公益財団法人 福岡

県建設技術情報センター)により健全性を把握していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大 中 小

①跨道橋 ①道路種別が1級or2級の町道 左記以外

②跨線橋 ②橋長L≧15m程度の橋

↓ ③迂回路無し(橋長L≧5m程度)

該当なし
④「社会的影響度大の橋」以外で第三者

　　被害の影響が考えられる橋

　　(桁下を駐輪場や駐車場および公園等に利用)

社会的影響度
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8. 橋梁長寿命化修繕計画による費用縮減効果の算定 

長寿命化修繕計画を策定する 323 橋について、従来の事後保全型(架替)と長寿命化修繕計画の実

施による予防保全型(修繕)の今後 100 年間の事業費を比較すると、費用縮減効果は 95億円となりま

す。 

また、損傷に起因する通行制限等が減少し、道路の安全性・信頼性が確保されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 新技術・新工法の活用方針 

厳しい財政状況等を踏まえ、橋梁の維持管理の効率化やコスト縮減を図るには新技術・新工法の

活用が必須です。そのため橋梁補修工事や橋梁点検において、新技術・新工法の活用を積極的に検

討します。 
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図.【架替／補修】対策事業費（累計）

事後保全型(架替)

予防保全型(補修)

46億円

141億円

100年

予防保全による

費用縮減効果

95億円

特殊な材料を用いた 

コンクリート部材の補修に関する新技術 

ドローン等を用いた 

橋梁点検に関する新技術

特別な工法を用いた 

伸縮装置の補修に関する新技術
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10. 新技術・新工法活用による費用縮減効果の算定 

長寿命化修繕計画を策定する 323 橋について、従来工法と新技術・新工法を活用する修繕の今後

100 年間の事業費を比較すると、費用縮減効果は 10 億円となります。 

また、補修工事においては全ての橋梁で設計段階での新技術・新工法の積極的な活用を検討し、

令和 12 年度までに補修予定橋梁 6 橋において、約 7百万円（約 12％）のコスト縮減を目指しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 集約化・撤去による費用縮減 

路線の重要度やう回路の有無、利用状況や地元の意見を踏まえ、今後 5 年間で 3橋程度、橋梁の

集約化や撤去について地元との円滑な合意形成を目指します。 

このことにより、10 年間で点検費・補修費併せて 3百万円のコスト縮減を目指します。 
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図【従来工法／新技術・新工法】対策事業費（累計）

従来工法

新技術・新工法

46億円

36億円

100年

新技術による

費用縮減効果

10億円

7



 

  

 

筑前町橋梁長寿命化修繕計画 

12. 計画策定担当 

12.1 計画策定担当部署 

  福岡県 筑前町 建設課 

   TEL：0946-42-6616 

   FAX：0946-42-2011 

 

 

12.2 意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

橋梁長寿命化修繕計画の策定に際し、有識者の有益なご助言を得る場として、「学識経験者の意

見聴取」の場を設けました。橋梁修繕計画における課題や問題点などを挙げ、効果的な取り組み体

制を築く議論を行いました。 

     九州大学 工学研究院 社会基盤部門 

      博士(工学)  梶田 幸秀 准教授 

 

 

 

 

 

 

 

 

意見聴取風景 
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※対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

2024年度時点

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

1 間片橋 1町 二夕・篠隈・長者町線 20.50 1933 91 2022 監視
次回
点検

次回
点検

2 篠隈橋 1町 二夕・篠隈・長者町線 23.50 1965 59 2022 監視
次回
点検

次回
点検

3 玉虫橋 1町 曽根田・篠隈線 25.00 1981 43 2021 監視
次回
点検

次回
点検

4 東小田上橋 1町 篠隈・東小田線 37.00 1977 47 2022 修繕
次回
点検

補修
設計

補修
予定

次回
点検

5 四三嶋橋 1町 篠隈・安野・四三嶋線 35.00 1972 52 2021 監視
次回
点検

次回
点検

6 城山橋 1町 南北線 30.60 1983 41 2020 監視
次回
点検

次回
点検

7 豊穣橋 2町 篠隈・浦谷線 24.30 2003 21 2020 監視
次回
点検

次回
点検

8 天神前橋 2町 中牟田・丸町線 18.82 1971 53 2022 監視
次回
点検

次回
点検

10 小川原橋 町 馬場・炭焼線 16.00 1995 29 2021 監視
次回
点検

次回
点検

11 朝日前橋 町 高原・朝日西線 23.30 1934 90 2020 修繕
次回
点検

補修
設計

点検・
補修予定

12 朝日西橋 町 丸町・朝日線 32.80 1997 27 2021 監視
次回
点検

次回
点検

13 薬師前橋 町 細工作・迫額線 39.90 2018 6 2022 監視
次回
点検

次回
点検

14 小隈橋 町 本村・小隈線 28.00 1960 64 2022 監視
次回
点検

次回
点検

15 田屋橋 町 長畑・内浦線 30.00 1970 54 2024 監視
次回
点検

次回
点検

16 池田橋 町 池田・向原線 32.00 1987 37 2021 監視
次回
点検

次回
点検

17 新橋 町 相部・金山線 31.70 1984 40 2022 監視
次回
点検

次回
点検

18 三並橋 町 唐根垣・深田線 15.20 2001 23 2021 監視
次回
点検

次回
点検

19 篠隈新橋 町 尻切・前田線 25.00 1990 34 2020 監視
次回
点検

次回
点検

20 屋加崎橋 町 町畑・中川原線 19.00 1955 69 2021 監視
次回
点検

次回
点検

21 井手口橋 町 町畑・中川原線 17.60 2002 22 2022 監視
次回
点検

次回
点検

22 孫江橋 町 松崎・岸田線 22.90 1994 30 2020 監視
次回
点検

次回
点検

23 引田橋 町 久光・当所線 18.40 1980 44 2020 監視
次回
点検

次回
点検

24 竹ヶ下橋 町 安田・高上線 23.50 1979 45 2020 監視
次回
点検

次回
点検

25 安田橋 町 高上・上高場線 22.30 1976 48 2024 監視
次回
点検

次回
点検

319 身延橋側道橋 町 丸町・朝日線 15.50 不明 51 2022 監視
次回
点検

次回
点検

321 曽根田川歩道橋 町 尻切・前田線 25.00 2006 18 2022 監視
次回
点検

次回
点検

322 城山橋側道橋 1町 南北線 30.80 2011 13 2020 監視
次回
点検

次回
点検

323 朝日西橋側道橋 町 丸町・朝日線 32.80 2004 20 2020 監視
次回
点検

次回
点検

【橋長15m以上：全28橋】

整理
番号

道路橋名 路線名
架設
年度

最新
点検
年度

対策の内容・時期

路線
種別

措置
内容

橋長
(m)

供用
年数
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2024年度時点

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

9  ⼤井⼿橋 町 ⼩路村中線 14.80 1998 26 2022 監視 次回
点検

次回
点検

26  浦の野橋 1町 篠隈・下⾼場線 14.50 2006 18 2022 監視 次回
点検

次回
点検

27  ⼤坪橋 1町 篠隈・福島線 13.45 1975 49 2021 監視 次回
点検

次回
点検

28  ⽥屋橋 ① 1町 ⻑者町・下⾼場・四三嶋線 7.30 1965 59 2022 修繕 補修
予定

次回
点検

次回
点検

29  中園橋 1町 久光⻄・上⾼場線 7.30 1975 49 2020 修繕 次回
点検

次回
点検

30  松延橋 1町 ⼆タ・篠隈・⻑者町線 6.10 1984 40 2022 監視 次回
点検

次回
点検

31  中⾼場橋 1町 ⻑者町・下⾼場・四三嶋線 6.20 1935 89 2022 修繕 次回
点検

補修
設計

補修
予定

次回
点検

32  梅川１号橋 1町 栗⽥・当所線 7.80 1979 45 2020 監視 次回
点検

次回
点検

33  三ヶ⽉橋 1町 畑嶋・⻑者町線 5.80 1987 37 2021 監視 次回
点検

次回
点検

34  ⼥⽅１号橋 1町 栗⽥・⾼⽥線 5.00 1972 52 2020 監視 次回
点検

次回
点検

35  ⿊岩橋 2町 三並・⿊岩・三箇⼭線 9.70 1985 39 2021 監視 次回
点検

次回
点検

36  ⾼⽥林橋 2町 ⻑者町・勝⼭線 9.60 1934 90 2021 監視 次回
点検

次回
点検

37  ⾝延橋 町 丸町・朝⽇線 14.40 1993 31 2022 監視 次回
点検

次回
点検

38  宮前橋 町 杉⽥・妙⾒線 14.30 1996 28 2021 監視 次回
点検

次回
点検

39  昭和橋 町 中牟⽥・昭和線 12.50 2015 9 2022 監視 次回
点検

次回
点検

40  平成橋 町 細⼯作・迫額線 13.20 1989 35 2022 監視 次回
点検

次回
点検

41  ⼀反⽥橋（坂根１号橋） 町 ⾼⼭・道徳線 12.70 2000 24 2021 監視 次回
点検

次回
点検

42  池⽥橋 ② 町 ⼤坪・細⼯作線 11.75 1965 59 2022 監視 次回
点検

次回
点検

43  ⼩⽥原橋 町 新⾙・⼩⽥原線 11.70 1987 37 2022 監視 次回
点検

次回
点検

44  妙⾒中橋 町 屋敷・⻑五郎線 11.60 1935 89 2021 監視 次回
点検

次回
点検

45  中原辺橋 町 松延・吹⽥・森原線 11.00 1983 41 2022 監視 次回
点検

次回
点検

46  湯牟⽥橋 町 ⼩牟⽥・七反坪線 11.10 1988 36 2022 監視 次回
点検

次回
点検

47  安の⾥橋 町 三⼗六・前⽥線 10.50 1990 34 2021 監視 次回
点検

次回
点検

48  旭ノ下橋 ② 町 北新町・栗⽥線 10.30 2000 24 2021 監視 次回
点検

次回
点検

49  折⼝１号橋 町 折⼝川線 10.00 1973 51 2019 監視 次回
点検

次回
点検

50  井尻橋 町 三⼗六・前⽥線 9.84 1987 37 2021 監視 次回
点検

次回
点検

51  村上３号橋 町 下原・下⽥線 9.60 1973 51 2019 監視 次回
点検

次回
点検

52  松川原橋 町 ⾕⼝・⽇掛線 8.80 1976 48 2021 監視 次回
点検

次回
点検

53  折⼝３号橋 町 野町・原地蔵線 8.50 2006 18 2019 監視 次回
点検

次回
点検

54  下溝２号橋 町 唐根垣・深⽥線 8.40 1978 46 2021 監視 次回
点検

次回
点検

55  草場橋 ② 町 草場１号線 8.00 1981 43 2020 監視 次回
点検

次回
点検

56  折⼝川４号橋 町 新町・原地蔵線 8.00 2001 23 2019 監視 次回
点検

次回
点検

57  奈良橋 町 塔ノ下・奈良線 7.80 2003 21 2021 監視 次回
点検

次回
点検

58  草場橋 ① 町 北新町・依井線 7.80 1921 103 2021 監視 次回
点検

次回
点検

59  地家橋 町 ⾦丸線 7.50 1979 45 2021 監視 次回
点検

次回
点検

60  ⾕橋 町 ⾕線 8.00 1981 43 2021 監視 次回
点検

次回
点検

61  武光橋 町 ⻄三丁牟⽥線 7.30 1998 26 2019 監視 次回
点検

次回
点検

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年度

措置
内容

対策の内容・時期

【橋長5m以上～15m未満：全71橋】

整理
番号

道路橋名
路線
種別

路線名
橋長
(m)

10



2024年度時点

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年度

措置
内容

対策の内容・時期

【橋長5m以上～15m未満：全71橋】

整理
番号

道路橋名
路線
種別

路線名
橋長
(m)

62  井尻２号橋 町 井尻・⼤牟⽥２号線 7.25 1991 33 2022 監視 次回
点検

次回
点検

63  才ノ⽊橋 町 才の⽊・若草線 10.50 2006 18 2022 監視 次回
点検

次回
点検

64  市沼１号橋 町 市沼・⻑畑線 6.80 1965 59 2022 監視 次回
点検

次回
点検

65  ⽇掛１号橋 町 松川原・⽇掛線 6.90 1976 48 2021 監視 次回
点検

次回
点検

66  塚本橋 ① 町 仙道・塚本線 6.60 1977 47 2021 監視 次回
点検

次回
点検

67  河原⽥１号橋 町 久光・当所線 6.00 1973 51 2020 監視 次回
点検

次回
点検

68  梅川２号橋 町 松本線 6.70 1973 51 2020 監視 次回
点検

次回
点検

69  折⼝５号橋 町 朝園⼆・⾼⽥１号線 6.50 1973 51 2019 監視 次回
点検

次回
点検

70  井⼿⼝橋 ① 町 井⼿⼝線 6.50 1976 48 2021 監視 次回
点検

次回
点検

71  三国⼿橋 町 三国⼿団地１号線 6.20 1965 59 2022 監視 次回
点検

次回
点検

72  宮下橋 町 坂根村中３号線 6.00 1985 39 2021 監視 次回
点検

次回
点検

73  下河原⽥１号橋 町 城島・久光線 6.00 1973 51 2020 監視 次回
点検

次回
点検

74  三反⽥橋 町 森の下線 5.70 1970 54 2021 監視 次回
点検

次回
点検

75  ⽥地辺橋 町 下禅⾨橋線 5.70 1988 36 2019 監視 次回
点検

次回
点検

76  マクリ橋 町 マクリ団地３号線 5.60 1972 52 2020 監視 次回
点検

次回
点検

77  宮上橋 町 坂根村中３号線 5.50 1985 39 2021 監視 次回
点検

次回
点検

78  下河橋 町 松延・砥上線 5.10 1978 46 2021 監視 次回
点検

次回
点検

79  堺川橋 町 堺川線 5.40 1973 51 2019 監視 次回
点検

次回
点検

80  ⽥中園橋 町 ⾦丸線 5.30 1979 45 2021 監視 次回
点検

次回
点検

81  ⽵ヶ下２号橋 町 ⽤⽔・⽵ケ下線 5.40 1975 49 2020 監視 次回
点検

次回
点検

82  新⾙橋 町 ⾒延・迎原線 11.70 1994 30 2022 監視 次回
点検

次回
点検

83  ⼾岬橋 町 井尻・⼤牟⽥１号線 5.20 2001 23 2022 監視 次回
点検

次回
点検

84  折⼝２号橋 町 折⼝川線 5.20 1975 49 2019 監視 次回
点検

次回
点検

85  藤ノ⽊２号橋 町 久光・当所線 5.20 1974 50 2020 監視 次回
点検

次回
点検

86  坂根２号橋 町 坂根村中２号線 6.40 1988 36 2021 監視 次回
点検

次回
点検

87  池ノ下橋 町 池の下１号線 5.40 1991 33 2021 監視 次回
点検

次回
点検

88  陣屋川２号橋 町 下⽥１号線 5.30 1974 50 2019 監視 次回
点検

次回
点検

89  堂ノ浦橋 町 堂ノ浦・⾕線 5.20 1973 51 2021 監視 次回
点検

次回
点検

90  中園３号橋 町 ⽤⽔線 5.00 1975 49 2020 監視 次回
点検

次回
点検

132  常磐橋 町 桜林・常磐線 5.70 不明 51 2021 監視 次回
点検

次回
点検

313  池ノ下４号橋 町 松林線 6.90 1967 57 2021 監視 次回
点検

次回
点検

317  池荒⼿橋② 町 ⽿⽥線 12.00 不明 51 2021 監視 次回
点検

次回
点検

318  ⼤坪橋側道橋 1町 篠隈・福島線 13.50 1985 39 2021 監視 次回
点検

次回
点検

320  三牟⽥川歩道橋 町 三⼗六・前⽥線 9.50 2006 18 2022 監視 次回
点検

次回
点検
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2024年度時点

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

91  松ヶ本橋 1町 ⼆タ・篠隈・⻑者町線 2.40 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

92  原⼝橋 1町 ⼆タ・篠隈・⻑者町線 2.60 不明 51 2022 修繕 補修
設計

点検・
補修予定

次回
点検

93  百万橋 1町 ⼆タ・篠隈・⻑者町線 2.20 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

94  前ノ川橋 1町 ⼆タ・篠隈・⻑者町線 2.50 不明 51 2021 監視 次回
点検

次回
点検

95  前川橋 1町 栗⽥・当所線 3.60 不明 51 2021 修繕 次回
点検

次回
点検

補修
設計

補修
予定

96  宮の前橋 ① 1町 ⻄⽥・⾚坂線 3.00 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

97  観⾳橋 1町 中牟⽥中央線 3.95 1928 96 2022 監視 次回
点検

次回
点検

98  岸の下２号橋 1町 篠隈・東⼩⽥線 3.00 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

99  柳の下橋 1町 篠隈・福島線 2.44 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

100  才ノ⽊池橋 1町 ⻑者町・下⾼場・四三嶋線 2.70 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

101  下⾒橋 1町 朝⽇⻄・下⾒線 4.15 1984 40 2022 監視 次回
点検

次回
点検

102  ⼥⽅２号橋 1町 栗⽥・⾼⽥線 2.50 1972 52 2020 監視 次回
点検

次回
点検

103  畑⽥橋 1町 栗⽥・⾼⽥線 3.00 1971 53 2019 監視 次回
点検

次回
点検

104  上原１号橋 1町 栗⽥・⾼⽥線 2.00 1972 52 2019 修繕 次回
点検

補修
設計

補修
予定

次回
点検

105  上原２号橋 1町 栗⽥・⾼⽥線 3.55 1973 51 2019 監視 次回
点検

次回
点検

106  上原３号橋 1町 栗⽥・⾼⽥線 2.50 1974 50 2019 監視 次回
点検

次回
点検

107  三枚デ１号橋 1町 栗⽥・⾼⽥線 2.50 1974 50 2019 監視 次回
点検

次回
点検

108  三枚デ２号橋 1町 栗⽥・⾼⽥線 3.70 1974 50 2019 監視 次回
点検

次回
点検

109  ⽔京橋 2町 三並・⿊岩・三箇⼭線 4.10 不明 51 2021 監視 次回
点検

次回
点検

110  宮ノ前橋 ② 2町 吹⽥・⽟⾍線 2.90 不明 51 2021 監視 次回
点検

次回
点検

111  古カマド１号橋 2町 依井⼆・⾼⽥線 3.20 1973 51 2020 監視 次回
点検

次回
点検

112  ⾼町２号橋 2町 依井⼆・⾼⽥線 3.00 1974 50 2019 監視 次回
点検

次回
点検

113  禅⾨橋１号橋 2町 野町・花⽴線 2.50 1972 52 2019 監視 次回
点検

次回
点検

114  禅⾨橋２号橋 2町 野町・花⽴線 2.10 1972 52 2019 監視 次回
点検

次回
点検

115  徳法師１号橋 2町 野町・⼤久保線 2.90 1972 52 2019 監視 次回
点検

次回
点検

116  徳法師２号橋 2町 野町・⼤久保線 2.10 1972 52 2019 監視 次回
点検

次回
点検

117  栗⽥橋 2町 栗⽥・森⼭線 4.20 1973 51 2021 監視 次回
点検

次回
点検

118  朝影１号橋 2町 野町・朝園線 2.90 1972 52 2020 監視 次回
点検

次回
点検

119  宇⼟５号橋 2町 野町・代々線 2.00 1973 51 2019 監視 次回
点検

次回
点検

120  宇⼟６号橋 2町 野町・代々線 2.40 1973 51 2019 監視 次回
点検

次回
点検

121  宇⼟７号橋 2町 野町・代々線 3.10 1973 51 2019 修繕 次回
点検

補修
設計

点検・
補修予定

122  宇⼟８号橋 2町 野町・代々線 2.50 1973 51 2019 監視 次回
点検

次回
点検

123  宇⼟９号橋 2町 野町・代々線 2.30 1973 51 2019 監視 次回
点検

次回
点検

124  ⻑牟⽥１号橋 2町 ⻑牟⽥１号線 2.50 1973 51 2019 監視 次回
点検

次回
点検

125  ⻑牟⽥２号橋 2町 ⻑牟⽥１号線 3.80 1973 51 2019 修繕 次回
点検

補修
設計

補修
予定

次回
点検

126  ⻑牟⽥３号橋 2町 ⻑牟⽥１号線 3.00 1973 51 2019 監視 次回
点検

次回
点検

127  ⻑牟⽥４号橋 2町 ⻑牟⽥１号線 2.90 1973 51 2019 修繕 次回
点検

点検・
補修設計

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年度

措置
内容

対策の内容・時期

【橋長2m以上～5m未満：全224橋】

整理
番号

道路橋名
路線
種別

路線名
橋長
(m)
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2024年度時点

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年度

措置
内容

対策の内容・時期

【橋長2m以上～5m未満：全224橋】

整理
番号

道路橋名
路線
種別

路線名
橋長
(m)

128  東三丁牟⽥橋 2町 ⼭隈・原地蔵線 4.60 1975 49 2019 監視 次回
点検

次回
点検

129  開拓２号橋 2町 原地蔵開拓線 2.90 不明 51 2019 監視 次回
点検

次回
点検

130  村中橋 2町 久光村中線 4.30 1976 48 2020 監視 次回
点検

次回
点検

131  桜林橋 町 畑島線 4.50 不明 51 2021 監視 次回
点検

次回
点検

133  屋敷橋 町 屋敷線 2.30 不明 51 2021 監視 次回
点検

次回
点検

134  京⽥橋 町 森原１号線 3.05 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

135  樋⼝橋 町 砥上・北ノ前線 2.40 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

136  会⽥橋 町 井尻・会⽥線 4.55 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

137  ⻄⽥橋 町 三国⼿・⻄原線 4.80 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

138  ⻄⽥新橋 町 三国⼿１号線 4.60 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

139  ⻄⽥裏橋 町 三国⼿2号線 3.30 1996 28 2022 監視 次回
点検

次回
点検

140  塚本橋 ② 町 ⼋並２号線 3.50 不明 51 2021 監視 次回
点検

次回
点検

141  ⼋並２号橋 町 ⼋並２号線 3.40 不明 51 2021 監視 次回
点検

次回
点検

142  ⼋並橋 町 ⾬ヶ⽣・⼋並線 3.50 不明 51 2021 監視 次回
点検

次回
点検

143  梅⽊橋 町 梅⽊・⼋並線 2.50 不明 51 2021 監視 次回
点検

次回
点検

144  榎町橋 町 梅⽊・⼋並線 2.50 不明 51 2021 監視 次回
点検

次回
点検

145  ⾬ヶ⽣橋 町 梅⽊・⼋並線 3.50 不明 51 2021 監視 次回
点検

次回
点検

146  古道橋 町 中原・唐⽊町線 2.50 不明 51 2021 監視 次回
点検

次回
点検

147  三⼗六２号橋 町 三⼗六・梨⼦⽊線 2.80 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

148  丸町川橋 町 新⾙・⼩⽥原線 3.85 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

149  ⼩⽥原２号橋 町 ⼩⽥原２号線 2.40 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

150  宮の橋 町 新⾙・タテ野線 3.85 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

151  菊沢橋 町 柏⽊・菊沢線 2.60 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

152  後⽥１号橋 町 朝⽇⻄・後⽥線 3.70 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

153  後⽥２号橋 町 薬師前・後⽥線 3.90 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

154  桜⽊橋 ① 町 桜⽊線 2.90 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

155  当町橋 町 奈良⽥・当町線 2.40 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

156  河原橋 町 河原２号線 2.90 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

157  昭和７号橋 町 昭和・七坂線 2.00 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

158  ⽔落橋 町 細⼯作・迫額線 2.50 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

159  迫額橋 町 細⼯作・迫額線 2.40 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

160  昭和１号橋 町 百万・昭和線 2.00 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

161  ⽚牟⽥橋 町 ⽚牟⽥線 3.32 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

162  昭和２号橋 町 昭和８号線 2.65 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

163  昭和３号橋 町 昭和１０号線 2.60 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

164  昭和４号橋 町 安野・東⼩⽥線 2.20 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

165  昭和５号橋 町 安野・東⼩⽥線 2.45 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検
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166  昭和６号橋 町 昭和・餅⽥線 4.50 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

167  若草３号橋 町 若草４号線 2.80 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

168  細牟⽥橋 町 才の⽊・若草線 2.18 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

169  ⻄浦橋 町 ⻑牟⽥・⻄浦２号線 2.40 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

170  井川頭橋 町 井川頭３号線 2.40 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

171  下⽥橋 町 ⻑畑・内浦線 3.80 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

172  岸の下橋 町 ⻑畑・内浦線 3.30 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

173  松尾橋 町 ⻑畑・内浦線 2.65 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

174  市沼２号橋 町 市沼・下⽥線 3.80 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

175  集り橋 町 松の⽊・城⼭線 4.00 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

176  屋形原橋 町 尾形原・松尾１号線 2.00 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

177  妙⾒１号橋 町 妙⾒３号線 4.00 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

178  妙⾒２号橋 町 妙⾒４号線 4.00 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

179  杉⽥橋 町 ⼤園・杉⽥線 2.65 不明 51 2021 監視 次回
点検

次回
点検

180  森ノ下橋 町 松崎・岸⽥線 4.60 不明 51 2021 監視 次回
点検

次回
点検

181  野開橋 町 松崎・岸⽥線 2.90 不明 51 2021 監視 次回
点検

次回
点検

182  宮ノ前３号橋 町 宮ノ前１号線 3.70 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

183  宮ノ前２号橋 町 宮ノ前２号線 3.95 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

184  池ノ下２号橋 町 池の下３号線 3.60 不明 51 2021 監視 次回
点検

次回
点検

185  池ノ下３号橋 町 池の下４号線 3.50 不明 51 2021 監視 次回
点検

次回
点検

186  菊沢２号橋 町 岸⾼・菊沢線 2.40 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

187  三奈⽊原２号橋 町 観⾳免・三奈⽊原線 3.05 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

188  坂ノ下２号橋 町 坂ノ下・⼤牟⽥線 3.00 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

189  中原前橋 町 天神前・中原前線 2.50 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

190  五ノ坪橋 町 沼尻・五ノ坪線 3.50 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

191  後⽥３号橋 町 後⽥９号線 2.20 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

192  後⽥４号橋 町 後⽥・朝⽇線 3.50 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

193  後⽥５号橋 町 後⽥・朝⽇線 3.60 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

194  ⾞⽥１号橋 町 ⾞⽥１号線 2.24 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

195  ⾞⽥２号橋 町 ⾞⽥１号線 2.20 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

196  楠ノ⽊２号橋 町 クツカケ線 2.50 1975 49 2021 監視 次回
点検

次回
点検

197  上川原橋 ② 町 楠ノ⽊線 2.50 1975 49 2021 監視 次回
点検

次回
点検

198  楠ノ⽊１号橋 町 七の坪・此宮線 2.30 1975 49 2021 監視 次回
点検

次回
点検

199  ⽡⽥橋 町 ⼋の坪・笹薮線 2.95 1976 48 2021 監視 次回
点検

次回
点検

200  天ヶ畑橋 町 ⾕⼝・⽇掛線 2.30 1976 48 2021 監視 次回
点検

次回
点検

201  ⽇掛２号橋 町 松川原・⽇掛線 2.30 1976 48 2021 監視 次回
点検

次回
点検

202  橋本橋 町 塚本・橋本線 2.20 1971 53 2021 監視 次回
点検

次回
点検

14



2024年度時点

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年度

措置
内容

対策の内容・時期

【橋長2m以上～5m未満：全224橋】

整理
番号

道路橋名
路線
種別

路線名
橋長
(m)

203  倉園橋 町 俵⽊・倉園線 2.00 1976 48 2021 監視 次回
点検

次回
点検

204  ⽊ノ本２号橋 町 保育所前線 2.40 2004 20 2020 監視 次回
点検

次回
点検

205  滝ヶ下橋 町 ⻄五反⽥線 2.50 1973 51 2020 監視 次回
点検

次回
点検

206  梶丸１号橋 町 ⻄五反⽥線 2.15 1973 51 2020 監視 次回
点検

次回
点検

207  梶丸２号橋 町 ⻄五反⽥線 2.50 1973 51 2020 監視 次回
点検

次回
点検

208  古カマド２号橋 町 朝園・⽢⽊線 3.00 1973 51 2020 監視 次回
点検

次回
点検

209  唐川橋 町 朝園・⽢⽊線 2.00 1973 51 2020 監視 次回
点検

次回
点検

210  福正デ橋 町 福⽣デ線 3.40 1974 50 2019 監視 次回
点検

次回
点検

211  ⽜⽊１号橋 町 ⾼⽥・⽜⽊線 3.60 1974 50 2019 監視 次回
点検

次回
点検

212  ⽜⽊２号橋 町 ⾼⽥・⽜⽊線 3.60 1974 50 2019 監視 次回
点検

次回
点検

213  東中原橋 町 東中原線 2.70 1974 50 2019 監視 次回
点検

次回
点検

214  ⾼町１号橋 町 ⾼町線 4.30 1974 50 2019 監視 次回
点検

次回
点検

215  オシキ１号橋 町 下⽥１号線 2.50 1974 50 2019 監視 次回
点検

次回
点検

216  オシキ２号橋 町 オシキ線 4.00 1974 50 2019 監視 次回
点検

次回
点検

217  陣屋川１号橋 町 陣屋川線 3.30 1974 50 2019 監視 次回
点検

次回
点検

218  東裏橋 町 東裏線 4.30 1971 53 2020 監視 次回
点検

次回
点検

219  ⼩塚橋 町 原⽥線 2.50 1972 52 2020 監視 次回
点検

次回
点検

220  ⼤丸１号橋 町 野町・朝園第⼆線 2.50 1972 52 2020 監視 次回
点検

次回
点検

221  宇⼟１号橋 町 野町・⾼⽥線 2.50 1972 52 2019 監視 次回
点検

次回
点検

222  宇⼟２号橋 町 野町・⾼⽥線 3.40 1972 52 2019 監視 次回
点検

次回
点検

223  宇⼟３号橋 町 野町・⾼⽥線 2.50 1972 52 2019 監視 次回
点検

次回
点検

224  宇⼟４号橋 町 野町・⾼⽥線 2.50 1972 52 2019 監視 次回
点検

次回
点検

225  ⼤牟⽥１号橋 町 野町・⼤久保第⼆線 3.50 1972 52 2019 監視 次回
点検

次回
点検

226  ⼤牟⽥２号橋 町 野町・⼤久保第⼆線 2.50 1972 52 2019 監視 次回
点検

次回
点検

227  徳法師３号橋 町 野町徳法師線 2.50 1972 52 2019 監視 次回
点検

次回
点検

228  下⽥１号橋 町 野町・下⻄線 2.40 1973 51 2019 監視 次回
点検

次回
点検

229  下⽥２号橋 町 野町・下⻄線 2.20 1973 51 2019 監視 次回
点検

次回
点検

230  下⽥３号橋 町 野町・下⻄線 2.50 1973 51 2019 監視 次回
点検

次回
点検

231  下⽥４号橋 町 野町・下⻄線 2.50 1973 51 2019 監視 次回
点検

次回
点検

232  下⽥５号橋 町 野町・下⻄線 3.80 1973 51 2019 監視 次回
点検

次回
点検

233  下⽥６号橋 町 野町・下⻄線 2.30 1973 51 2019 監視 次回
点検

次回
点検

234  野町第５・１号橋 町 野町第５線 2.30 1973 51 2019 監視 次回
点検

次回
点検

235  野町第５・２号橋 町 野町第５線 2.80 1973 51 2019 監視 次回
点検

次回
点検

236  裏１号橋 町 菊⽔苑裏線 2.50 1973 51 2019 監視 次回
点検

次回
点検

237  裏２号橋 町 菊⽔苑裏線 2.30 1973 51 2019 監視 次回
点検

次回
点検

238  村上１号橋 町 下原・下⽥線 2.00 1973 51 2019 監視 次回
点検

次回
点検

239  村上２号橋 町 下原・下⽥線 2.70 1973 51 2019 監視 次回
点検

次回
点検
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240  河原⽥２号橋 町 久光・当所線 2.30 1976 48 2020 監視 次回
点検

次回
点検

241  旭ノ下橋 ① 町 久光・当所線 2.50 1974 50 2020 監視 次回
点検

次回
点検

242  松本１号橋 町 久光・当所線 2.50 1973 51 2020 監視 次回
点検

次回
点検

243  松本２号橋 町 久光・当所線 2.50 1973 51 2020 監視 次回
点検

次回
点検

244  藤ノ⽊１号橋 町 久光・当所線 2.60 1973 51 2020 監視 次回
点検

次回
点検

245  藤ノ⽊３号橋 町 藤ノ⽊・宮園線 4.80 1974 50 2020 監視 次回
点検

次回
点検

246  宮園３号橋 町 久光・栗⽥線 2.50 1974 50 2020 監視 次回
点検

次回
点検

247  ⼟取１号橋 町 ⼟取線 2.80 1973 51 2021 監視 次回
点検

次回
点検

248  ⼟取２号橋 町 ⼟取線 3.20 1973 51 2021 監視 次回
点検

次回
点検

249  ⻑福寺橋 町 ⼟取線 4.80 1973 51 2021 監視 次回
点検

次回
点検

250  熊坂橋 町 熊坂線 4.50 1958 66 2021 監視 次回
点検

次回
点検

251  ⾦丸橋 町 ⽥中園・⾦丸線 4.40 1979 45 2021 監視 次回
点検

次回
点検

252  ⻄出⼝橋 町 ⻄ノ出⼝・桜⽊線 2.00 1973 51 2021 監視 次回
点検

次回
点検

253  桜⽊橋 ② 町 ⻄ノ出⼝・桜⽊線 2.50 1973 51 2021 監視 次回
点検

次回
点検

254  ⽿取橋 町 ⽿取線 2.90 1980 44 2021 監視 次回
点検

次回
点検

255  イダ⼭２号橋 町 ⼩路・イダ⼭線 2.55 1979 45 2021 監視 次回
点検

次回
点検

256  尾園橋 町 尾園線 2.30 1979 45 2021 監視 次回
点検

次回
点検

257  イダ⼭１号橋 町 イダ⼭線 2.50 1979 45 2021 監視 次回
点検

次回
点検

258  松林橋 町 松林線 2.90 1979 45 2021 架替 架替
設計

点検・
架替予定

次回
点検

259  シク橋 町 松林線 3.00 1979 45 2021 監視 次回
点検

次回
点検

260  ⿃越橋 町 ⿃越２号線 3.00 1978 46 2021 監視 次回
点検

次回
点検

261  下河原⽥２号橋 町 城島・久光線 2.50 1973 51 2020 監視 次回
点検

次回
点検

262  ⼋反⽥１号橋 町 城島・久光線 2.50 1973 51 2020 監視 次回
点検

次回
点検

263  ⼋反⽥２号橋 町 城島・久光線 2.50 1973 51 2020 監視 次回
点検

次回
点検

264  宮園１号橋 町 城島・久光線 2.50 1974 50 2020 監視 次回
点検

次回
点検

265  宮園２号橋 町 城島・久光線 2.00 1974 50 2020 監視 次回
点検

次回
点検

266  ⼋反⽥３号橋 町 桜⽊１号線 2.50 1973 51 2020 監視 次回
点検

次回
点検

267  久保１号橋 町 ⽝⽵・久保線 2.70 1972 52 2020 監視 次回
点検

次回
点検

268  久保２号橋 町 ⽝⽵・久保線 2.50 1972 52 2020 監視 次回
点検

次回
点検

269  北⽥１号橋 町 マクリ・久保線 2.70 1972 52 2020 監視 次回
点検

次回
点検

270  北⽥２号橋 町 マクリ・久保線 2.50 1972 52 2020 監視 次回
点検

次回
点検

271  北⽥３号橋 町 マクリ・久保線 2.50 1972 52 2020 監視 次回
点検

次回
点検

272  久保３号橋 町 マクリ・久保線 2.80 1972 52 2020 監視 次回
点検

次回
点検

273  東池橋 町 東池線 3.00 1972 52 2020 監視 次回
点検

次回
点検

274  宝満橋 町 ⼋反⽥・安⽥線 3.50 不明 51 2020 監視 次回
点検

次回
点検

275  中園２号橋 町 安⽥・⾼上線 2.80 1972 52 2020 監視 次回
点検

次回
点検

276  中園１号橋 町 中園線 3.10 1972 52 2020 監視 次回
点検

次回
点検
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277  ⽵ヶ下３号橋 町 ⽵ケ下線 3.10 1972 52 2020 監視 次回
点検

次回
点検

278  ⽤⽔１号橋 町 ⽝⽵・⽤⽔線 2.50 1972 52 2020 監視 次回
点検

次回
点検

279  ⽤⽔２号橋 町 ⽝⽵・⽤⽔線 2.50 不明 51 2020 監視 次回
点検

次回
点検

280  ⽤⽔３号橋 町 ⿊ケ渕・⽤⽔線 2.90 不明 51 2020 監視 次回
点検

次回
点検

281  ⽝⽵２号橋 町 ⿊ケ渕線 2.50 1972 52 2020 監視 次回
点検

次回
点検

282  住ヶ本橋 町 ⿊ケ渕・⾼上線 3.50 1971 53 2020 監視 次回
点検

次回
点検

283  上⼤橋 町 住ケ本・⼤久保線 2.10 不明 51 2020 監視 次回
点検

次回
点検

284  ⼤中橋 町 記念病院前線 3.70 1980 44 2020 監視 次回
点検

次回
点検

285  ⼤久保橋 町 ⼤久保線 2.50 1981 43 2020 監視 次回
点検

次回
点検

286  桜牟⽥１号橋 町 ⾚ハゲ・桜牟⽥線 2.30 1975 49 2019 監視 次回
点検

次回
点検

287  桜牟⽥２号橋 町 ⾚ハゲ・桜牟⽥線 2.26 1975 49 2019 監視 次回
点検

次回
点検

288  桜牟⽥３号橋 町 ⾚ハゲ・桜牟⽥線 2.40 1972 52 2019 監視 次回
点検

次回
点検

289  坂掘橋 町 上⾼場・⼭隈線 3.30 1975 49 2019 監視 次回
点検

次回
点検

290  禅⾨橋３号橋 町 徳法師・禅⾨橋線 3.60 1981 43 2019 監視 次回
点検

次回
点検

291  開２号橋 町 ｶﾝﾄﾘｰ・公⺠館前線 2.40 2011 13 2020 監視 次回
点検

次回
点検

292  三⼗六橋 町 三⼗六線 2.00 1971 53 2020 監視 次回
点検

次回
点検

293  開１号橋 町 ⼆ノ坪・⻑池線 2.40 2007 17 2020 監視 次回
点検

次回
点検

294  ⻑池橋 町 ⾼上中線 2.30 1971 53 2020 監視 次回
点検

次回
点検

295  朝影２号橋 町 朝園団地１３号線 4.00 1981 43 2020 監視 次回
点検

次回
点検

296  折⼝６号橋 町 朝園⼆・⾼⽥２号線 3.80 1973 51 2019 監視 次回
点検

次回
点検

297  原⽥２号橋 町 新町・依井通学道線 2.10 1977 47 2020 監視 次回
点検

次回
点検

298  ⽊の本１号橋 町 新町・依井通学道線 3.00 1977 47 2020 監視 次回
点検

次回
点検

299  川様橋 町 奈良・上⾼場通学道線 2.10 1979 45 2021 監視 次回
点検

次回
点検

300  朝影３号橋 町 朝園団地20号線 2.60 不明 51 2020 監視 次回
点検

次回
点検

301  楠ノ⽊３号橋 町 楠ノ⽊・⽢⽊線 2.20 不明 51 2021 監視 次回
点検

次回
点検

302  太⼑洗１号橋 町 ﾛｲﾔﾙ団地１号線 3.00 不明 51 2019 監視 次回
点検

次回
点検

303  太⼑洗２号橋 町 ﾛｲﾔﾙ団地１号線 2.00 不明 51 2019 監視 次回
点検

次回
点検

304  太⼑洗３号橋 町 ﾛｲﾔﾙ団地２号線 2.00 1996 28 2019 監視 次回
点検

次回
点検

305  太⼑洗４号橋 町 ホープタウン団地1号線 3.00 1996 28 2019 監視 次回
点検

次回
点検

306  北新町橋 ① 町 北新町・栗⽥線 4.00 不明 51 2021 監視 次回
点検

次回
点検

307  下⽥８号橋 町 三輪・それり開発団地1号線 4.00 2001 23 2019 監視 次回
点検

次回
点検

308  下⽥７号橋 町 三輪・それり開発団地1号線 4.50 2001 23 2019 監視 次回
点検

次回
点検

309  上川原橋 ① 町 北新町・依井線 3.70 不明 51 2021 監視 次回
点検

次回
点検

310  野町橋 町 朝園・⼤丸線 2.90 2008 16 2020 監視 次回
点検

次回
点検

311  中原橋 町 町浦線 2.10 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

312  池荒⼿橋① 町 吹⽥・松延線 4.10 不明 51 2021 監視 次回
点検

次回
点検

314  ⾼⽥橋 1町 依井・⾼⽥線 2.00 1973 51 2019 監視 次回
点検

次回
点検
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315  若草２号橋 町 若草中央線 3.30 不明 51 2022 監視 次回
点検

次回
点検

316  北新町橋② 町 北新町・栗⽥線 2.40 不明 51 2021 監視 次回
点検

次回
点検
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